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南国都市报5月14日讯（记者王康
景实习生张衍钰）近期，海口一场大雨

导致龙昆北路龙昆沟下游段综合整治工

程项目（下称龙昆沟项目）路段积水严

重，项目单位称，短时强降雨、地势低

以及项目进展慢导致占用河道施工等是

积水的主要原因。有市民提出疑问，除

了自然因素导致内涝，海口正在实施的

多个积水点改造项目为何进展缓慢、迟

迟不能发挥效用？改造后真的能有效缓

解积水问题吗？近日，项目单位及业务

主管部门进行了回应。

积水点改造项目有的工期滞后

5月6日当天的大雨给龙昆北路龙昆

沟项目路段带来了超过30厘米深的积

水，不少车辆被迫滞留高架桥，电动自

行车与行人只能艰难涉水通过。该项目

动工已近一年，目前仍然是主体结构施

工，工期滞后。记者根据市民的报料走

访发现，目前海口正在实施的10个积水

点改造项目中，有的存在进展相对缓慢

的情况。例如在义龙路片区及万国西路

积水点改造工程，仍然在施工阶段，周

边群众反映该项目已经开工将近一年；

又比如海口龙华路（海医门口段）积水

点改造工程和丘海延长线金盛达段积水

点项目等，基本上还处于未进场施工的

状态。

“以我们项目来说，工期延后导致跨

雨季施工，占用河道一定程度影响了排

水，其中原因是项目路段即河道挡墙有

26条高压电缆，河道东岸路上有一条高

压线，于2023年 12月初才完成迁改，

这才让我们有条件新扩路面让施工材料

运进来。”龙昆沟项目施工单位、葛洲坝

市政工程有限公司项目现场负责人连海

蛟介绍，交警部门要求施工时要保障道

路“借一还一”，不能占用车道妨碍交

通。

连海蛟说，公司按照业主单位要求

的时间进场施工，但高压线缆迁改、道

路拓宽腾出施工空间等工作是动态实施

而不是在进场前就全部完成，所以施工

单位进场后只能做一些前期工作，主体

结构施工在上述管线迁改和道路拓宽前

是难以实施的。他还表示，高压线多、

涉及用户也多，迁改方案出来的过程比

较耗时。此外，项目资金到位不及时，

企业基本需要采取垫付方式维持施工，

也一定程度影响了整体进度。

海口市水务局相关科室负责人告诉

记者，为了让项目尽快落地，职能部门

和业主单位要求施工单位“见缝插针”

尽快进场施工，先开展可以提前实施的

工作，而比如管线迁改、交通协调等工

作是处于动态调整和动态实施的过程，

存在难以把握的问题。

“比如目前还没有进场施工的龙华路

积水点改造项目，是考虑到龙华路的积

水主要是通过龙昆沟排放，而龙华路和

龙昆北路都是交通繁忙的路段，交警部

门考虑到影响交通的程度比较大，就要

求先做龙昆沟项目再实施龙华路项目。”

该负责人说，至于已进场施工但进展比

较慢的项目比如义龙路片区积水点改

造，还有一个更重要的原因是处于老城

区，道路狭窄、建筑拥挤，为了尽可能

降低对周边居民出行的影响，必须采取

分段施工的方式进行，开挖一小段铺设

管网并恢复路面后再开挖另一段进行施

工，进度自然要比整体开挖和规模化施

工要慢。

该负责人表示，还有一个原因则是

资金的问题，例如丘海延长线金盛达段

积水点项目等仍在等待资金注入，而龙

昆沟项目的资金也延迟到位。

改造后是否能有效解决积水问题

市民普遍比较关心改造后是否真的

能够有效解决积水问题，例如龙昆沟改

造后过流能力提升至81毫米每小时，而

短时强降雨达到110多毫米每小时，依

然无法满足排水需求。

“龙昆沟改造从原先的过流量不足

60上升到81，是已经开挖了60-70厘

米河道深度的情况下带来的效果，况且

龙昆沟的河床南北高差为每 1公里仅

50-60厘米，如果按照110多过流量实

施，河道高差太小注定不仅施工难度

大、成本也很高，按目前方案改造后，

即便是强降雨时泄洪，其余30毫米的流

量可以通过市政排水管网和机动的排水

机器来消化，就不会出现当下的严重积

水问题。”连海蛟说，目前的改造方案已

经可以大大提升龙昆沟的泄洪能力，而

市民担心的上述强降雨问题出现的次数

并不多。

海口市水务局相关科室负责人表

示，目前海口已经完成了包括滨海大道

（海口港段及秀英时代广场路段），海港

路北段（滨海大道至海边）市政道路项

目和丘海大道海瑞桥积水点改造工程等

5个积水点改造项目，有效缓解相关路

段的积水问题。

“再如义龙路片区积水点的改造，该

片区的积水主要流入大同沟，而大同沟

最后也要流入龙昆沟再入海，按目前计

划改造后的龙昆沟过流量强加了约

30%，无疑也会增强义龙路片区的排水

功能，改造后的义龙路片区管网更加完

善后，排水也会加快。”该负责人说，目

前这些积水点改造项目实施过程属于

“阵痛期”，作为职能单位也会继续督促

施工单位加快施工，其中龙昆沟项目预

计今年7月份完成，而义龙路片区的改

造也预计在未来的三个月内完成。

南国都市报5月14日讯（记者 谭
琦 实习生 王芦苇）哪些是低碳行为？

海南绿色低碳转型有哪些具体成效？5

月15日是全国低碳日，5月13日至19

日是今年的全国节能宣传周。5月14

日，2024年全国低碳日宣传海南主场

活动在琼海市博鳌镇东屿岛博鳌近零

碳示范区举办，展示海南绿色低碳转型

成效。

此次活动走进博鳌近零碳示范

区，展示了近零碳Bar、博鳌近零示范

区运行管理中心、椰林聚落等低碳建

设成效。据介绍，“博鳌近零碳示范

区”是国内首个获得德国能源署零碳

运营区域认证的示范项目，先后入选

住建部城市更新典型案例和国家能源

局低碳转型典型案例，为海南国家生

态文明示范区建设和自贸港绿色低碳

发展作出了有益探索。

此外，活动还通过开展低碳科普答

题互动等丰富的形式开展，呼吁人们关

注气候变化影响，携手形成简约适度文

明健康的生活方式和消费模式，共同推

动绿色低碳发展。

“海南绿色低碳发展的具体实践

中，有默默奉献的热带雨林守护者、有

自愿参与‘渔船打捞垃圾’行动的淳朴

渔民，有坚持造林治沙的绿色娘子军

……他们都是生态文明理念的积极传播

者和模范践行者。”省生态环境厅副厅

长伍晓红说，近年来，海南在热带雨林

和生物多样性保护、塑料污染治理、低

碳试点示范等领域积极探索实践，因地

制宜发展绿色生产力，持续推动绿色低

碳循环发展。

2024年全国低碳日宣传海南主场

活动由海南省生态环境厅、琼海市人民

政府主办，海南省生态环境保护宣传教

育中心、琼海市生态环境局承办。

海口部分积水点改造为何进展慢？
施工方：涉及管线迁改、交通协调等多方面原因
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海南举办2024年低碳日宣传活动
展示海南绿色低碳转型成效

海口江东新区
搭建首台无人值守
无人机机场

南国都市报5月 14日讯（记者
党朝峰）近日，海口江东新区管理局

与园区企业——海南太美无人机科技

公司联动，在海口江东新区总部经济

区（生态CBD）率先搭建海口首台

无人值守无人机机场，助力园区项目

建设高效管理。

无人机最长飞行时间达 50 分

钟，搭载广角、长焦和红外相机，能

直观呈现可见光和热成像画面，适用

于园区常态化项目管控、安防、巡检

作业，为规划、环保、水务、公安、

消防、应急、交通等行业精准赋能。

海口龙昆北路（龙昆沟项目段）施工现场。记者王威摄


