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今年5月，一场大雨
导致正在施工的海口龙昆
北路龙昆沟下游段综合整
治工程项目（以下简称：龙
昆沟项目）路段积水严重，
不少车辆滞留高架桥，交
通受阻。

近日，记者回访包括
龙昆沟项目在内的多个积
水点改造项目，发现一些
项目进展明显，已进入收
尾阶段。在已完工的积水
点改造项目中，通过数据
对比，积水问题得到明显
改善。

南国都市报记者 王
康景文/图

义龙路片区项目
完成总体形象进度92%
部分路段进入收尾阶段

据了解，义龙路片区长期来

易积水问题也成为周边了居民的

“痛点”。为改善片区积水问题，

方便群众安全出行，海口龙华区

积极实施义龙路片区积水点改造

工作，该项目已实施约一年时间。

项目的具体建设内容及规模

是对义龙西路、义龙东路、万国

西路共3条道路的排水系统进行

改造，长约1.7km。改造内容包

括排水工程、管线迁改及保护工

程、道路工程、交通工程、照明

工程、绿化工程。

8月2日，记者来到义龙路

片区项目的万国西路看到，这

里新修好的柏油路平坦宽敞，

机动车与非机动车来来往往。

在义龙西路，道路也基本完成

了改造和恢复。

“目前，这个积水点改造项

目的总体形象进度约为92.1%，

项目也进入了收尾阶段。”海口

市龙华区水务局有关负责人表

示，剩余的义龙西泵站交叉口

尚未施工；义龙东泵站：结构

及设备安装施工完成，正在恢

复路面。

龙昆沟项目
河道施工基本完成
正开展绿化、道路恢复等作业

8月2日下午，记者回访龙昆沟项目现场

发现，该项目河道施工基本完成，正在紧抓

河道绿化和道路修复工作，项目已进入收尾

阶段。

当天下午，记者看到，在该项目的河道

工程中，原先安装用于河道作业的拉森钢

板桩已被拆除，河道两侧的绿化带大部分

已经种上了椰子树，不少工人和作业机器

在紧邻河道两侧的路面正在进行道路修

复。现场，河道两侧龙昆北路上车水马龙，

交通顺畅。

“目前，龙昆沟项目的河道施工基本完

成，已按照设计要求进行了挖深等作业，目前

正在做项目附属工程，即河道绿化和道路恢

复作业。”项目施工单位葛洲坝市政工程有限

公司项目现场负责人连海蛟告诉记者，河道

两侧绿化带计划种植280株椰子树，还剩下几

十棵即可种完，而紧邻河道的两侧道路已经

恢复了约90%的路面，且施工时只占用一个

车道，剩下3个车道可供车辆正常通行，项目

还派了专门的交通引导员现场维护秩序。他

表示，如无特别因素影响，整个项目预计可一

周内完工。

据了解，龙昆沟项目除了更换排污管道

等内容外，还有清淤加深河道深度约60公

分，增大流水横截面，将过流量提升到

71.5立方米/秒，以强化泄洪能力。

走访

6个积水点改造项目完工
积水问题得到明显改善

针对市民普遍比较关心的积水点

改造后是否能有效缓解积水问题，近

期，记者趁海口降雨时间前往了部分

已完成改造的积水点查看。

据海口市水务局排水科有关负责

人介绍，目前海口已经完成了包括滨

海大道（海口港段及秀英时代广场路

段）、海港路北段（滨海大道至海边）

市政道路项目、滨海大道（比华利山

庄处）和丘海大道海瑞桥积水点改造

工程及设施等6个改造项目。

7月30日下午，海口出现短时强

降雨。记者来到丘海大道海瑞桥积水

点改造项目现场看到，海瑞桥下涵洞

未发现有积水现象，众多车辆从桥下

涵洞有序通行。

“改造之前，海瑞桥下涵洞积水比

较频繁，一般遇到大雨，都不敢开车

从这里通行，怕被堵在半道甚至被水

淹。”一位在该项目旁秀英区一机关单

位工作的女士告诉记者，改造之后，

她已经很少看到海瑞桥涵洞再出现严

重的积水问题。

“根据数据对比，改造前后效果还

是比较明显的。”海口市水务局排水科

人员介绍，例如，滨海大道（比华利

山庄处）积水点改造前，曾出现积水

深度 50cm，积水时长 1小时 05分，

改造后即便出现了比较强的降水，该

处点位的积水深度基本小于20公分，

积水时长通常小于30分钟；再如，滨

海大道 （海口港段）海口港积水点，

改造前曾出现积水深度40cm，积水时

长1小时20分，而改造后，一般遇到

强降雨积水深度小于20cm，积水时长

小于60分钟。

数说
按“南蓄、中疏、北排”思路
优化海口排水分区

海口市水务局排水科工作

人员表示，针对城区部分点位

排水难题，海口按照“南蓄、

中疏、北排”的基本思路，优

化排水分区，主要是加强排涝

通道建设，实施高水高排、加

快实施雨水断头管路段改造，

打通排水出路、改造老旧管

网，提升排涝能力；加强排涝

泵站建设，强化高潮位时强排

能力；实施清污分流，释放合

流制管网排涝空间和加强末端

截污闸门管控，及时开闸排水

等缓解内涝问题。截至目前，

海口市已完成积水点改造项目

及设施6个，正在开工建设积水

点改造项目8个，正在谋划积水

点改造项目3个。

该工作人员表示，内涝治

理项目多为老旧城区改造，涉

及占用现状用地，部分需要调

规，资规部门审批流程漫长且

通过难度大，方案难以实施；

设计方案比选有涉及下穿规划

铁路或高铁的情况，论证及审

批流程久，难以加快推动；同

时内涝治理方案涉及老旧城区

征拆等问题，资金保障难。

“我们采取一点一策的方

式制定积水点改造项目方案，

继续发挥业务指导部门作用，

督促施工单位按计划完成既定

点位改造，同时也协调和助力

改造中难题的解决。”该负责

人称。

谋划

计划种植280株椰子树
正开展绿化、道路恢复等作业

7月30日，降雨后的海瑞桥涵洞内车辆通行顺畅，无明显积水。

龙昆沟河道两旁种上了椰子树。
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海口龙昆沟项目

预计一周内完工


